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扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程
监理实施细则

1 工程概况

1.1 工程概况：（简述建筑面积、高度、层高、结构形式等）
1.2 脚手架搭设、拆除概况：
1.2.1 拟搭设、拆除的脚手架型式：
□单排钢管脚手架                       □开口型
□双排钢管脚手架                       □封圈型
□满堂脚手架                           □敞开式
□满堂支撑架                           □遮挡式
□悬挑式脚手架                         □封闭式
□独立式脚手架（支撑架）               □底部双管立杆

□整体提升脚手架（可单独编制细则）
1.2.2 拟搭设、拆除的脚手架用途：
□结构施工                             □围护架
□装饰施工                             □模板施工
1.2.3 拟搭设、拆除脚手架分布区域：（可列表或图示、高大模板单列）
1.2.4 脚手架承受荷载简述：
满堂支撑架需注明各区域板厚、最大梁截面、构件尺寸、高度、跨度、永久荷载、可变荷载（可列表）。
1.2.5 拟搭设、拆除的脚手架构造要求：（高大模板单列） 
 拟搭设、拆除的脚手架构造要求一览表               表1.1
	序号
	区域（轴线）
	脚手架型式
	构造要求
	构配件选用
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表中构造要求主要有以下内容（包括但不限于）脚手架长度、宽度、高度、步距，主杆纵距、横距，连墙件纵距、横距，门洞构造、剪刀撑、横向斜撑构造等。
1.3  脚手架地基与基础构造：
2扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程的特点、难点。
2.1 扣件式钢管脚手架搭设、拆除的特点、难点：                               。
2.2 脚手架搭设、拆除施工安全生产管理监理工作的重点：                      。

3 监理依据
3.1 本工程施工合同、协议等资料。
3.2 本工程《监理规划》。
3.3 经审批通过的施工组织设计、脚手架搭设、拆除专项施工方案。
3.4 本项目适用的扣件式脚手架搭设、拆除相关现行法律法规、技术标准规范。
扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程相关法律法规、技术标准规范一览表    表3.1
	序 号
	名              称
	编   号

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.5 其它依据:
4  监理组织架构
4.1 扣件式钢管脚手架搭设工程监理组织架构框图:（示意，图框中可添加人员姓名）


图4.1 监理组织架构框图

5 监理工作的主要流程（用框图表示）
5.1 脚手架搭设、拆除工程监理的主要工作程序：（示意）
图5.1   脚手架搭设、拆除工程的监理工作程序
5.2 扣件式钢管脚手架专项施工方案审核程序： 

5.3 分包单位资质审核监理工作程序： 

5.4 扣件式钢管脚手架材料、构配件验收监理程序： 

5.5 扣件式钢管脚手架搭设检查验收程序： 

5.6 其它程序或流程：（根据搭设、拆除实际情况增减、调整）
6 安全生产管理监理工作的目标及要点
6.1 扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程监理的目标：
按照施工合同、相关规范标准及专项施工方案要求，本扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程监理的目标为：                                                      。
6.2 扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程监理项目要点见表6.1：  

                           扣件式钢管脚手架搭设、拆除监理要点                  表6.1
	序号
	安全控制项目
	安全控制点
	安全控制要求

	1
	安全管理
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	材料、构配件
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	搭设质量
检查与验收
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	接地与避雷
	
	

	8
	脚手架拆除
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.3 扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程监理要点：
6.3.1 扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程专项施工方案审查。
6.3.2 资质审查。
6.3.3 材料、构配件进场验收。
脚手架材料、构配件进场后，监理工程师应参加检查验收，检查验收内容见表6.2：
                            材料、构配件质量检查表                          表6.2
	项目
	要     求
	抽检数量
	检查方法

	钢管
	
	
	

	
	
	
	

	钢管外径及壁厚
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	钢筋
	
	
	


脚手架材料、构配件进场后，监理工程师应随机抽取外观检验不合格的钢管、扣件见证取样送法定专业检测机构进行检测，检测项目见表6.3。

钢管、扣件见证取样检测项目                     表6.3
	序号
	见证取样材料名称
	检测项目
	备注

	1
	钢管
	
	

	2
	扣件
	
	

	3
	钢筋
	
	


6.3.4 地基与基础检查。
6.3.5 脚手架搭设构造。
6.3.6 脚手架搭设施工。
6.3.7 脚手架拆除施工。
6.3.8 脚手架检查与验收。
7 监理的主要工作方法及措施
7.1 审查内容：                                                           。
（如：审查承包单位、分包单位的安全生产保证体系、质量保证体系是否建立、健全；审查承包单位报送的专项施工方案，按要求需专家论证的是否组织论证并按论证意见修改完善，并提出审查意见；审查承包单位报送的拟进场的脚手架材料、构配件报审表（通用报审表）证明文件；审查脚手架搭设完成后检查验收报告；审查脚手架拆除签字审批手续；审查工程安全防护措施费使用计划等。）
7.2 复核内容：                                                           。
（如：承包单位、分包单位资质、安全生产许可证、特种人员作业上岗证；脚手架基础标高、放线定位、复核每步架主杆位置，间距；脚手架搭设在6～8M高度后中间检查复核；脚手架搭设完成后、使用中、拆除前检查复核；高大模板支撑系统拆除前，复核结构混凝土同条件试块强度试验报告是否达到拆模强度要求；独立支撑系统拆除前，应检查其上支撑结构是否连接并形成稳定的受力体系等。）
7.3 质量安全问题的处理方法：                                             。
（如：对未按照经批准的专项施工方案实施，搭设、使用或拆除中出现的质量、安全问题，材料、构配件进场未经监理人员验收或验收不合格，脚手架搭设完成后未经检查验收而擅自使用的及时下达监理工程师通知单、备忘录、停工令等，必要时报告政府行政主管部门。）
7.4 旁站。
扣件式脚手架搭设与拆除过程中监理需旁站的部位为：                         。
7.5 平行检验。
                   扣件式钢管脚手架搭设施工监理平行检验计划表                表7.1
	序号
	部位或过程
	检验项目
	检验比例
	检验方法
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.6 巡视检查内容：                                                       。
（如：对现场安全警戒情况，施工顺序、方法，搭设质量情况，安全文明施工情况；施工人员安全防护齐备，有无违规违章作业；脚手架扫地杆、连墙件、剪刀撑设置、杆件连接位置方式等进行巡视检查。）
7.7 现场协调方式：                                                       。
（脚手架在搭设时、使用中、拆除前可能牵涉到不同施工单位作业及使用，为此监理机构须及时予以协调。通常采用会议协调，其方式有：现场协调、工地例会、监理专题会议等。）
7.8 验收。
7.8.1 验收条件。
7.8.2 验收内容。
7.8.3 验收程序。

7.9 高支模工程安全生产管理监理工作的服务。
7.9.1开工前的安全监督管理。
7.9.2施工过程中的安全监督管理。

7.9.3安全监测。
8 表式
扣件式脚手架中间检查及交付使用前验收见相关表式(表格由监理机构自行设置)。
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