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                                               A.0.4
　　　　　　　　　　　　　　　工程

监理实施细则

（高支模工程）

（标准化格式文本）

内容提要：

高支模工程概况

本工程特点、难点

监理工作依据

监理组织机构

监理工作流程

监理工作控制要点及目标值

监理工作方法及措施

              工程监理机构（章）：　　　　　　　 

              专业监理工程师：                  

              总监理工程师：　　　　　　　　 　 

日期：　　　　　　　　　　        

第六版修订版表                       江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模工程监理实施细则

1 高支模工程概况

1.1 工程概况：

（应介绍本工程高大模板支架的相关内容：种类、最高多少，模板最重多少，安装的方法，支架上部主要荷载特征、地基特征等。）

1.2 本高支模工程概况：（如有多种支模形式应分别说明）

                               本高支模工程概况一览表                      表1.1

	高支模分项工程
	施组设计要求
	施工单位

	地基处理
	
	

	支架材料
	
	

	支架安装
	
	

	支架及模板拆除
	
	


2 本工程高支模工程的特点、难点

2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点：                           。

2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点：                             。

3 高支模工程监理工作依据

3.1 经审查合格的设计文件。

3.2 本工程施工合同、协议等资料。

3.3 本工程《监理规划》。

3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。

3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

 高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表         表3.1
	序号
	名        称
	编号

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


3.6  其他依据：

4 项目监理部组织机构

4.1 项目监理部组织机构框图：（示意，框图中可添加人员姓名）


图4.1 项目监理部组织机构框图

5 高支模工程监理工作流程（用框图表示）

5.1 高支模工程施工阶段监理程序：（示意） 



图5.1高支模工程施工阶段监理程序框图

5.2 高支模施工专项方案审批监理程序：

5.3高支模搭设阶段的监理工作程序：

5.4支架预压的监理工作程序：
5.5浇筑混凝土的施工监理工作程序：
5.6地基处理的监理工作程序：

5.7支架拆除的监理工作程序：

5.8其他程序或流程：（根据工程实际情况增减、调整）

6 高支模工程监理工作控制要点及目标值

6.1 根据施工组织设计文件、施工合同及相关标准的要求，本高支模工程质量目标确定为：                              。

本高支模工程的检验及主要验收内容如下：

高支模工程检验及主要验收内容一览表                  表6.1
	序号
	检验项目
	主要验收内容

	1
	地基
	

	2
	支架工程
	

	3
	模板工程
	

	4
	预压后验收
	


6.2 本高支模工程监理质量控制点。

高支模工程监理质量控制点一览表                  表6.2
	序号
	项    目
	控制点

	1
	施工单位资质
	

	2
	高支模施工方案
	

	3
	地基处理
	

	4
	支架搭设
	

	5
	模板安装
	

	6
	支架预压
	

	7
	混凝土浇筑过程的监测
	

	8
	支架拆除
	


6.3 材料、设备进场检查验收。

6.3.1 专业监理工程师对高支模工程所用进场材料和设备检查内容有：           。

6.3.2 材料的见证取样：
高支模工程监理材料的见证取样一览表                    表6.3 

	序号
	材料名称
	要求    抽检数量
	检验方法

	1
	支（构）材料
	
	

	2
	扣  件
	
	

	3
	模板
	
	

	4
	…
	
	

	5
	…
	
	

	6
	…
	
	


6.4 高支模方案设计要求。

以下专项施工方案施工单位应编制专项施工方案：①搭设高度5m及以上；②搭设跨度10m及以上；③施工总荷载10kN/m2及以上；④集中线荷载15kN/m及以上；⑤高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

以下专项施工方案施工单位应组织专家组论证审查：①高度超过 8m及以上;②搭设 跨度超过18m及以上;③ 施工总荷载15kN/m2及以上；④ 集中线荷载20kN/m及以上。

对于设通道、通航的支架应做专门的设计与计算。
6.5 高支模施工专项方案审查的监理要点。

（高支模施工专项方案的编制内容、施工单位审核程序必须符合住建部〔2009〕87号文的规定。）

6.6 高支模搭设过程的监理工作要点。

(高支模搭设的单位和个人的资质必须符合相关规定。在搭设时施工单位要做好自检，监理应做好巡视检查。)

6.7 支架预压监理工作要点。

（支架预压必须按设计的加载和卸载方案实施，并应加强现场的监视和检测。）

6.8 混凝土浇筑的监理工作要点。

（混凝土的浇筑必须按预定的浇筑程序和方案进行，并随时观察支架的变形情况，避免意外事故的发生。）
6.9 支架的拆除阶段监理要点。

(支架的拆除需等混凝土强度达到设计要求方可拆除，拆除顺序应符合规范要求。)

7 高支模工程监理工作方法及措施

7.1 审查内容：                                            。

（如审查承包单位、分包单位的安全生产保证体系、质量保证体系是否建立、健全；审查承包单位报送的高支模专项施工方案，按要求需专家论证的是否组织论证并按论证意见修改完善，并提出审查意见；审查施工单位报送的进场材料、构配件和设备的报告，审查地基处理后的检验报告、支架搭设后的自查报告、支架预压后的沉降观测报告和高支模拆除的申请报告等；重点要认真审查施工单位方案中的技术方案的可行性，内容的完整性。）

7.2 复核内容：                                            。

（如承包单位、分包单位资质、安全生产许可证、专职安全员、特种人员作业上岗证；复核专项方案中的荷载计算书；复核地基处理的承载力、标高、平整度、排水等情况；复核支架的位置、间距、支构（件）的链接质量、扫地杆、支撑等的搭设情况是否符合设计要求；复核模板安装的位置、尺寸、标高等是否符合要求；复核支架预压的堆载顺序、重量、和预压时间、变形等情况是否符合设计要求；复核支架拆模前结构混凝土同条件试块强度试验报告是否达到拆模强度要求等。）
7.3 质量安全问题的处理方法：                                             。

（如对未按照经批准的专项施工方案实施，搭设、使用或拆除中出现的质量、安全问题，材料、构配件进场未经监理人员验收或验收不合格，支架搭设完成后未经检查验收而擅自进行预压或混凝土浇筑的监理工程师应及时下达监理工程师通知单、备忘录、停工令等，报告业主，必要时报告政府行政主管部门。监理工程师在日常的巡视检查过程中发现的一些较轻微的质量问题和安全隐患要及时要求施工单位进行现场整改并做好复查。）
7.4 旁站。

本工程高支模工程监理旁站内容主要包括：              混凝土浇筑                 。
其他：                                                                             。

（注：应根据住建部的有关规定确定，监理人员在哪些部位旁站。）

7.5 巡视检查内容：                                                        。

（如：对现场安全警戒情况，施工顺序、方法，搭设质量情况，安全文明施工情况；施工人员安全防护齐备，有无违规违章作业；支架的扫地杆、斜撑、剪刀撑设置、对预压过程中的支架沉降和变形、稳定情况，混凝土浇筑过程中支架的变形、沉降、稳定等进行巡视检查，发现其他及时处理。）

7.6 现场协调方式：                                                       。
（如：组织现场协调会、工地例会、专题会议等。）

7.7 其他监理方法：                                                       。 

7.8 验收。

7.8.1 验收条件。

7.8.2 验收程序。

7.8.3 验收内容：                                                                   。

7.9 高支模工程履行监理法定职责的服务。

7.9.1 开工前的安全监督管理：                                              。
7.9.2 施工过程中的安全监督管理：                                          。
7.9.3 安全监测：                                                                   。 

8 表式：按建设行政主管部门规定用表：                          。
（如施工安全生产管理体系报审表A3.2，分包单位资质报审表A3.6，施工安全专项方案报审表A3.9等。）
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